



INTÉZKEDÉSI TERV

a 63/2022. (II.28.) Korm. rendelet alapján
az egyajánlatos közbeszerzések számának
csökkentését szolgáló intézkedésekről

2023.

A 2022. év egyajánlatos közbeszerzéseinek bemutatása

1.1. A beszerzés tárgya:	Védelmi és FBŐ szolg. a HungaroControl Zrt. rész.
<p>1.2. Mi alapján került meghatározásra a becsült érték, milyen piackutatás előzte meg a beszerzési eljárást?</p>	<p>A védelmi szolgálat és fegyveres biztonsági őrseg feladatainak ellátását a Társaság jelenleg külső szolgáltatóval végzi, a Társaság esetében csak a szakmai irányítással és a szolgáltatás ellenőrzésével kapcsolatos feladatok jelentkeznek.</p> <p>Költségbecslés:</p> <p>Kalkulációt készítettünk, amelyben a jelenlegi piaci környezet, valamint annak előző időszakokban történő változásait figyelembe véve arra vonatkozóan, hogy előre láthatóan mekkora rezsióradijas ajánlatok várhatók. Ennek alapján igyekeztünk lemodellezni egy átlagos pályázó 2 évre (2023-24) szóló szerződéssel kapcsolatos háttér gazdasági modelljét.</p> <p>A modell a következő főbb inputokra építve az alább bemutatott metodológiával kalkulál:</p> <p>D) Bértömeg:</p> <ul style="list-style-type: none"> ▪ A pályázók a feladatot a jelenlegi létszámmal végzik majd (19 fő VSZ, 33 fő FBŐ) ▪ Az interneten fellelhető szakmai információk alapján (pl. 374/2021. (VI. 30.) Korm. rendelet a vagyonvédelmi szolgáltatási rezsióradij éves változásáról és a megállapítására vonatkozó eljárási szabályokról) feltételeztük, hogy a vagyonőrök juttatása 15-20%-kal haladja meg a GBM-et. A kalkuláció során azzal a feltételezéssel éltünk, hogy a pályázók a GBM-et 20%-kal meghaladó alapbér szintet alkalmaznak. ▪ Az előző pályázat során a végül nyertes vállalkozó által adott ajánlatban a 2019. évre megajánlott rezsióradijak alapján feltételeztük, hogy a fegyveres biztonsági őrök személyi juttatása 7,1%-kal magasabb a vagyonőri tevékenységet folytatókéhoz képest (az FBŐ-re ennyivel magasabb rezsióradijat ajánlottak, mint a vagyonőri szolgáltatásra). ▪ Azt feltételezzük, hogy a pályázó a 2023-as GBM-t az idén érvényes GBM 2022-es inflációval növelt értékére becsüli (9,8%, MNB márciusi jelentésben szereplő intervallum felső határa) és 2024-ra ezt az értéket a 2023-ra érvényes inflációs prognózissal változtatja (2023-as infláció: 5%). ▪ Szakmai feltételezésünk, hogy kb. évi 300 eFt-nyi cafetériát biztosítanak a lehetséges ajánlattevők a foglalkoztatottaknak.

- Az alapbér költségre átlagosan 40%-nyi pótlékot számolunk, ami az időszakos pótlékok (pl. hétvége, munkaszüneti nap, ünnepnap) munkavégzés) valamint a veszélyességi és vezetői pótlék értékek átlaga. A 40%-os átlag 4/5-ét az időszakos pótlékok adják.

II) Eszközök, felszerelések, képzések és oktatások, valamint irányítási kgt-ek

- Az előző pályázat során a végül nyertes vállalkozó által adott ajánlatban a 2019. évre megajánlott rezsiorádj tartalmának megbontásában 1 vagyoni szolgáltatási órára 46 Ft jutott ezekre a tételekre, az FBŐ-nél ez az érték 97 Ft. Az FBŐ alapvetően azért több, mert részükre több és nagyobb értékű felszerelést kell biztosítani (pl. fegyverek). Ezt az összeget (ami 2019-re vonatkozott) 2023-ra módosítottuk az adott évet megelőző év inflációs adataival, majd a kapott értékeket a szolgáltatási órák alapján éves értékekre fordítottuk.
- Ugyanígy jártunk el a közvetett és közvetlen irányítási költségekkel, amivel kapcsolatban 2019-es ajánlat 1 rezsiorára a vagyonvédelem esetén 180 Ft, az FBŐ esetén 174 Ft volt, amit az inflációkkal módosítottuk.

III) Realizálható profit

- Az előző pályázat során a végül nyertes vállalkozó által adott ajánlat a 2019. évre profitrátként 4,8%-ot tüntetett fel (a rezsiorádj bontásában szereplő elvárt eredmény a teljes rezsiorádj ekkora százalékát adta ki).
- A fenti két témánál (bértömeg, illetve eszközök, képzése, irányítás) bemutatott metodológiát követve – a kalkulációt a vállalkozó szemszögéből felépítve - véleményünk szerint a nyertes ajánlattevő ajánlatában megadott órádjak 2019-ben ~14-15% körül voltak.
- Az ilyen jellegű tevékenységet folytató jelentősebb társaságokból néhányat kiemelve, azok 2017-2020-as beszámolóinak alapján azok árbevétel arányos üzemi eredményét a következő táblázat mutatja be.

Árrés (Üzleti eredmény / Árbevétel)	2017	2018	2019	2020
CIVIL Biztonsági Szolgálat Zrt	10,1%	7,6%	9,8%	10,1%
Bank Biztonság Bizalom Zrt	5,8%	4,4%	1,3%	7,7%
T.O.M. Controll 2001 Zrt	12,5%	12,8%	13,0%	11,5%
Köt R Security Kft	20,2%	6,8%	5,1%	8,9%
Hunex Team Kft	4,4%	12,0%	9,6%	4,2%
átlag:	10,6%	8,7%	7,8%	8,5%
szórás:	6,3%	3,6%	4,6%	2,8%

3. sz. táblázat: profitráták

- A fentiek alapján a modell azt feltételezi, hogy az ajánlattevők az ajánlati ár 10%-ot kitevő profitráttával kalkulálnak.

A fentiekben leírt modell alapján a következő költség-becslés jelezhető előre:

Külső szolgáltató (adatok eFt-ban)	2023	2024
Személyi ráfordítások	366 146	395 804
Dologi ráfordítások (pl képzés, eszközök, munkaruha)	12 790	13 429
Irányítási költségek	51 374	53 942
Közvetlen költségek összesen	430 309	463 175
Kalkulált profit	53 964	45 312
Összesen	484 273	508 487
Két év összesen	992 760	
Profitráta (profit/két év összesen)	10,0%	

2. sz. táblázat: Külső megvalósítást költség-becslése

Becslésünk szerint a feladat HC-n belüli elvégzésének költsége meghaladná egy külső szolgáltató vállalási árát. Ezt alapvetően az befolyásolja, hogy a HC belső kalkulációnál 1-1 fővel (FBŐ és védelmi szolg.) magasabb létszámmal kalkulálunk. A külső cég többhelyszínes szolgáltatása miatt az esetleges létszámcsökkenését belső átmozgatással kisebb tartalékból meg tudja oldani.

E mellett ahhoz, hogy a HC felvegye a szükséges munkaerő-állományt, beszerezze a szükséges engedélyeket, valamint a szolgáltatás végzéséhez szükséges eszközöket – becslésünk szerint – az erről szóló döntéstől számított 22-24 hónap szükséges, tekintettel arra, hogy az orosz-ukrán háború miatt a fegyverbeszerzési eljárások lelassultak, korlátozottak lettek és a rendvédelmi szervek igényei elsőbbséget élveznek.

1.3. Az egy beérkezett ajánlat lehetséges okai (piaci sajátosságok, ajánlattevői kör, beszerzés tárgyának sajátosságai stb.)

A műszaki tartalomban meghatározott komplex szolgáltatás biztosítására egy-két piaci szereplő alkalmas jelenleg.

1.4. Lehetséges-e a későbbiekben a műszaki tartalmat megbontani úgy – ha ez értelmezhető –, hogy részajánlat-tétellel esetén több ajánlattevő pályázhasson?

A védelmi szolgálat és a fegyveres biztonsági őrök napi feladataiban több olyan munkafolyamat is megtalálható, amelyet szoros együttműködésben látnak el. A szolgálatok munkáltatójának azonossága a kétirányú feladat meghatározást kiváltja, így az utasítások kiadását, feladatok meghatározását hatékonyabbá teszi, a végrehajtó állomány reagáló képessége felgyorsul. A munkáltatói jogkörök egy kézbe kerülése által a szabályozók, az intézkedések értelmezése egységes, az együttműködés a két feladat-végrehajtó egység közt zökkenőmentes. A Társaság részéről a szolgálatok irányában szükséges kommunikáció, munkavégzési igények meghatározása gyorsabb és egységes, ami a rendkívüli helyzetekben jelentős hatékonyságot eredményez. A leírtak alapján a műszaki tartalom megbontása nem indokolt.

2.1. A beszerzés tárgya:	Villamos energia beszerzés 2023
2.2. Mi alapján került meghatározásra a becsült érték, milyen piackutatás előzte meg a beszerzési eljárást?	Indikatív ajánlatok bekérése és tőzsdei árak monitorozása előzte meg a beszerzési eljárást és ez alapján került meghatározásra a becsült érték.
2.3. Az egy beérkezett ajánlat lehetséges okai (piaci sajátosságok, ajánlattevői kör, beszerzés tárgyának sajátosságai stb.)	Piaci sajátosságok (szélsőséges volatilitást mutató energiapiac, energiakereskedők köre lényegesen beszűkült a korábbi évek kompetitív piacához képest).
2.4. Lehetséges-e a későbbiekben a műszaki tartalmat megbontani úgy – ha ez értelmezhető –, hogy részajánlat-tétellel esetén több ajánlattevő pályázhasson?	Nem lehetséges megbontani a műszaki tartalmat.

3.1. A beszerzés tárgya:	MI-vel támogatott security megoldások
3.2. Mi alapján került meghatározásra a becsült érték, milyen piackutatás előzte meg a beszerzési eljárást?	Piackutatás alapján
3.3. Az egy beérkezett ajánlat lehetséges okai (piaci sajátosságok, ajánlattevői kör, beszerzés tárgyának sajátosságai stb.)	Piaci és komplex műszaki sajátosságok miatt
3.4. Lehetséges-e a későbbiekben a műszaki tartalmat megbontani úgy – ha ez értelmezhető –, hogy részajánlat-tétellel esetén több ajánlattevő pályázhasson?	Nem lehet résztartalmakra megbontani a műszaki tartalmat a komplex és egységes műszaki követelmények miatt

5.1. A beszerzés tárgya:	Légi felelősségbiztosítás Koszovó 2022-23
5.2. Mi alapján került meghatározásra a becsült érték, milyen piackutatás előzte meg a beszerzési eljárást?	A HungaroControl a Kbt. 28. § (2) szerint az (1) bekezdésben meghatározott felelősségi körében végezte a becsült érték meghatározását. A vizsgálat során az objektív alapú módszerek közül „a korábbi hasonló tárgyra irányuló szerződéseinek elemzése” módszert alkalmazta. Piackutatás céljából egy külső szakértő került megbízásra a koszovói légiforgalmi irányítási felelősségbiztosítás beszerzésének támogatásához, aki a releváns nemzetközi biztosítási piacra kiterjedő kapcsolatrendszerrel és tapasztalattal rendelkezik a beszerezni kívánt fedezetre is kiterjedően. Bízva abban, hogy a szakértő bevonása lehetőséget teremt arra, hogy a HungaroControl Zrt. által kiírt közbeszerzési eljárásokon élesebb verseny alakuljon ki, adott esetben nem magyarországi ajánlattevők jelentkezésével.
5.3. Az egy beérkezett ajánlat lehetséges okai (piaci sajátosságok, ajánlattevői kör, beszerzés tárgyának sajátosságai stb.)	A piaci és a beszerzés tárgyának sajátosságai együttesen. Jelentős kockázat(1,2 Mrd USD biztosítási limit) és a Bit. szerinti nagykockázat vállalásra vonatkozó hazai és nemzetközi szabályozási környezet.
5.4. Lehetséges-e a későbbiekben a műszaki tartalmat megbontani úgy	Részekre történő ajánlattétel nem lehetséges: A közbeszerzés tárgyából adódik, hogy egy jogszabályi kötelezettségen alapuló

<p>– ha ez értelmezhető –, hogy részajánlat-tétellel esetén több ajánlattevő pályázhasson?</p>	<p>légitforgalmi irányítási felelősségbiztosítás beszerzéséről van szó és nem több biztosítási termékről, illetve módozatról vagy azokhoz kapcsolódó kiegészítő biztosításokról, ezért semmilyen szempontból nem bontható különböző részekre a fedezet, így a műszaki tartalom sem.</p>
--	---

6.1. A beszerzés tárgya:	Légi felelősségbiztosítás magyar 2022-23
<p>6.2. Mi alapján került meghatározásra a becsült érték, milyen piackutatás előzte meg a beszerzési eljárást?</p>	<p>A HungaroControl a Kbt. 28. § (2) szerint az (1) bekezdésben meghatározott felelősségi körében végezte a becsült érték meghatározását. A vizsgálat során az objektív alapú módszerek közül „a korábbi hasonló tárgyra irányuló szerződéseinek elemzése” módszert alkalmazta. Piackutatás céljából egy külső szakértő került megbízásra a magyar légtérre vonatkozó légitforgalmi irányítási felelősségbiztosítás beszerzésének támogatásához, aki a releváns nemzetközi biztosítási piacra kiterjedő kapcsolatrendszerrel és tapasztalattal rendelkezik a beszerezni kívánt fedezetre is kiterjedően. Bízva abban, hogy a szakértő bevonása lehetőséget teremt arra, hogy a HungaroControl Zrt. által kiírt közbeszerzési eljárásokon élesebb verseny alakuljon ki, adott esetben nem magyarországi ajánlattevők jelentkezésével.</p>
<p>6.3. Az egy beérkezett ajánlat lehetséges okai (piaci sajátosságok, ajánlattevői kör, beszerzés tárgyának sajátosságai stb.)</p>	<p>A piaci és a beszerzés tárgyának sajátosságai együttesen. Jelentős kockázat(1,2 Mrd USD biztosítási limit) és a Bit. szerinti nagykockázat vállalásra vonatkozó hazai és nemzetközi szabályozási környezet.</p>
<p>6.4. Lehetséges-e a későbbiekben a műszaki tartalmat megbontani úgy – ha ez értelmezhető –, hogy részajánlat-tétellel esetén több ajánlattevő pályázhasson?</p>	<p>Részekre történő ajánlattétel nem lehetséges: A közbeszerzés tárgyából adódik, hogy egy jogszabályi kötelezettségen alapuló légitforgalmi irányítási felelősségbiztosítás beszerzéséről van szó és nem több biztosítási termékről, illetve módozatról vagy azokhoz kapcsolódó kiegészítő biztosításokról, ezért semmilyen szempontból nem bontható különböző részekre a fedezet, így a műszaki tartalom sem.</p>

7.1. A beszerzés tárgya:	Gépészeti karbantartás 2021
<p>7.2. Mi alapján került meghatározásra a becsült érték, milyen piackutatás előzte meg a beszerzési eljárást?</p>	<p>A 2017-2020 közötti időszakban felmerült feladatok, kapcsolódó költségek és piaci árak elemzése előzte meg a beszerzési eljárást, mely alapján inflációval emelve került meghatározásra a becsült érték.</p>
<p>7.3. Az egy beérkezett ajánlat lehetséges okai (piaci sajátosságok, ajánlattevői kör, beszerzés tárgyának sajátosságai stb.)</p>	<p>Piaci és műszaki sajátosságok.</p>
<p>7.4. Lehetséges-e a későbbiekben a műszaki tartalmat megbontani úgy – ha ez értelmezhető –, hogy részajánlat-tétellel esetén több ajánlattevő pályázhasson?</p>	<p>Nem lehetséges megbontani a műszaki tartalmat.</p>

Az egyajánlatos közbeszerzések csökkentésére irányuló tervezett intézkedések bemutatása

I. Kbt. 75. § (2) bekezdés e) pontja szerint eredménytelenségi indok előírása

	Árubeszerzés	Szolgáltatás megrendelés	Építés
Kbt. 75. § (2) bekezdés e) pontja kötelező előírása	Igen <i>(amennyiben uniós értékhatárt elérő becsült értékű, nyílt vagy meghívásos közbeszerzési eljárás megindítása nem kerül lefolytatásra előzetes piaci konzultáció)</i>	Igen <i>(amennyiben uniós értékhatárt elérő becsült értékű, nyílt vagy meghívásos közbeszerzési eljárás megindítása nem kerül lefolytatásra előzetes piaci konzultáció)</i>	Igen
Intézkedés végrehajtási módja	Eljárást megindító felhívásban történő előírása	Eljárást megindító felhívásban történő előírása	Eljárást megindító felhívásban történő előírása
Intézkedés végrehajtásának határideje	Felhívás BB jóváhagyásra történő megküldéséig	Felhívás BB jóváhagyásra történő megküldéséig	Felhívás BB jóváhagyásra történő megküldéséig
Végrehajtásért felelős	Eljárásba bevont FAKSZ	Eljárásba bevont FAKSZ	Eljárásba bevont FAKSZ
Az előírás kihatással van az előkészítés időigényére?	Nem	Nem	Nem
Közszolgáltatói beszerzés esetén eltérő intézkedés?	Nem	Nem	Nem
Kockázatok	Eredménytelen eljárás esetén a tervezett szerződéskötési határidő a megismételt eljárás előkészítési és ajánlattételi határidejével tolódik	1. Eredménytelen eljárás esetén a tervezett szerződéskötési határidő a megismételt eljárás előkészítési és ajánlattételi határidejével tolódik 2. Nyílt eljárás keretében történő komplex szolgáltatásmegrendelés esetén a potenciális ajánlattevők nem tudják véleményezni a szerződéstervezetet és a műszaki leírást	1. Eredménytelen eljárás esetén a tervezett szerződéskötési határidő a megismételt eljárás előkészítési és ajánlattételi határidejével tolódik 2. Nyílt eljárás keretében történő beszerzése esetén a potenciális ajánlattevők nem tudják véleményezni a szerződéstervezetet és a műszaki leírást

II. Kbt. 28. § (4) bekezdés szerint előzetes piaci konzultáció alkalmazása

	Árubeszerzés	Szolgáltatás megrendelés	Építés
Kbt. 28. § (4) bekezdés kötelező előírása	Igen (amennyiben uniós értékhatárt elérő becsült értékű, nyílt vagy meghívásos közbeszerzési eljárás megindításakor nem kerül előírásra a Kbt. 75.§ (2) bekezdés e) pontja szerinti eredménytelenségi indok)	Igen (amennyiben uniós értékhatárt elérő becsült értékű, nyílt vagy meghívásos közbeszerzési eljárás megindításakor nem kerül előírásra a Kbt. 75.§ (2) bekezdés e) pontja szerinti eredménytelenségi indok)	Igen (amennyiben uniós értékhatárt elérő becsült értékű, nyílt vagy meghívásos közbeszerzési eljárás megindításakor nem kerül előírásra a Kbt. 75.§ (2) bekezdés e) pontja szerinti eredménytelenségi indok)
Intézkedés végrehajtási módja	Előzetes piaci konzultáció EKR-ben történő meghirdetése	Előzetes piaci konzultáció EKR-ben történő meghirdetése	Előzetes piaci konzultáció EKR-ben történő meghirdetése
Intézkedés végrehajtásának határideje	Az eljárást megindító felhívás KH részére történő megküldését megelőző legalább hetedik napon	Az eljárást megindító felhívás KH részére történő megküldését megelőző legalább hetedik napon	Az eljárást megindító felhívás KH részére történő megküldését megelőző legalább hetedik napon
Végrehajtásért felelős	Eljárásba bevont FAKSZ	Eljárásba bevont FAKSZ	Eljárásba bevont FAKSZ
Az előírás kihatással van az előkészítés időigényére?	Igen az előzetes piaci konzultáció min 7 napos időigényével és az összefoglaló elkészítésének időigényével kalkulálni szükséges	Igen az előzetes piaci konzultáció min 7 napos időigényével és az összefoglaló elkészítésének időigényével kalkulálni szükséges	Igen az előzetes piaci konzultáció min 7 napos időigényével és az összefoglaló elkészítésének időigényével kalkulálni szükséges
Közszolgáltatói beszerzés esetén eltérő intézkedés?	Nem	Nem	Nem
Kockázatok	A tervezett szerződéskötési határidő tolódik, amennyiben a beérkezett vélemények alapján a szerződéses feltételek, vagy a műszaki leírás módosítása indokolt	A tervezett szerződéskötési határidő tolódik, amennyiben a beérkezett vélemények alapján a szerződéses feltételek, vagy a műszaki leírás módosítása indokolt	A tervezett szerződéskötési határidő tolódik, amennyiben a beérkezett vélemények alapján a szerződéses feltételek, vagy a műszaki leírás módosítása indokolt

II.1. Kbt. 28. § (4) bekezdés szerint előzetes piaci konzultáció alkalmazása esetén visszajelzés kérése azon gazdasági szereplőktől, akik részt vettek az EPK-ban, de közbeszerzési eljárásban nem nyújtottak be ajánlatot

Intézkedés végrehajtási módja	Gazdasági szereplő e-mailben történő megkeresése
Intézkedés végrehajtásának határideje	Az ajánlattételi határidő leteltét követően 1 héten belül
Végrehajtásért felelős	Eljárásba bevont beszerző
Az előírás kihatással van az előkészítés időigényére?	Nem
Kockázatok	Nincs
Előnyök	A visszajelzések alapján a HungaroControl javíthat a későbbiekben a beszerzési gyakorlatán, illetve ezek újabb intézkedések kidolgozását is megalapozhatják.

III. A tárgyévben tervezett Korm. rendelet hatálya alá tartozó beszerzések ismertetése¹

	Eljárás Tárgya	Eljárás fajtája	Kbt. 75. § (2) bekezdés e) pontja előírása²³	Előzetes piaci konzultáció alkalmazása³
1.	Drónradar I	Kbt. Második rész, tárgyalásos eljárás	Igen (amennyiben nem kerül sor előzetes piaci konzultációra)	Igen (amennyiben nem kerül sor a Kbt. 75. § (2) bekezdés e) pontja előírására)
2.	WAM Budapest TMA	Kbt. Második rész, tárgyalásos eljárás	Igen (amennyiben nem kerül sor előzetes piaci konzultációra)	Igen (amennyiben nem kerül sor a Kbt. 75. § (2) bekezdés e) pontja előírására)
3.	Hensoldt MSPSR bérlet	Kbt. Második rész, nyílt eljárás	Igen (amennyiben nem kerül sor előzetes piaci konzultációra)	Igen (amennyiben nem kerül sor a Kbt. 75. § (2) bekezdés e) pontja előírására)
4.	Navigációs állomások megbízotti teendőinek ellátása	Kbt. Második rész, nyílt eljárás	Igen (amennyiben nem kerül sor előzetes piaci konzultációra)	Igen (amennyiben nem kerül sor a Kbt. 75. § (2) bekezdés e) pontja előírására)
5.	Püspökladányi radarállomás megbízotti teendők	Kbt. Második rész, nyílt eljárás	Igen (amennyiben nem kerül sor előzetes piaci konzultációra)	Igen (amennyiben nem kerül sor a Kbt. 75. § (2) bekezdés e) pontja előírására)
6.	HC Zrt. telephelyeinek erősáramú karbantartása, javítása	Kbt. Második rész, nyílt eljárás	Igen (amennyiben nem kerül sor előzetes piaci konzultációra)	Igen (amennyiben nem kerül sor a Kbt. 75. § (2) bekezdés e) pontja előírására)

¹ Az intézkedési tervben foglaltak alkalmazására a 2022. március 15-ét követően megindított közbeszerzési eljárások vonatkozásában kerül sor, amennyiben hatáskörüknél fogva a DKÜ vagy NKOH nem vonja magához az adott eljárást.

² Tervezett intézkedés, amennyiben az előzetes piaci konzultáció – intézkedési tervben ismertetett – kötelező alkalmazásának feltételei nem állnak fenn.

³ Vizsgálandó: melyik tervezett intézkedés kerül alkalmazásra annak érdekében, hogy az eredménytelenségi indok előírása vagy az előzetes piaci konzultáció alkalmazása veszélyezteti legkevésbé a HungaroControl működését!

7.	Takarítás, rovar- és rágcsálórirtás	Kbt. Második rész, nyílt eljárás	Igen (amennyiben nem kerül sor előzetes piaci konzultációra)	Igen (amennyiben nem kerül sor a Kbt. 75. § (2) bekezdés e) pontja előírására)
8.	Földgáz ellátás 2024-2025 gázévre	Kbt. Második rész, nyílt eljárás	Igen (amennyiben nem kerül sor előzetes piaci konzultációra)	Igen (amennyiben nem kerül sor a Kbt. 75. § (2) bekezdés e) pontja előírására)
9.	Új flotta szerződés	Kbt. Második rész, tárgyalásos eljárás	Igen (amennyiben nem kerül sor előzetes piaci konzultációra)	Igen (amennyiben nem kerül sor a Kbt. 75. § (2) bekezdés e) pontja előírására)
10.	Villamos energia 2024	Kbt. Második rész, nyílt eljárás	Igen (amennyiben nem kerül sor előzetes piaci konzultációra)	Igen (amennyiben nem kerül sor a Kbt. 75. § (2) bekezdés e) pontja előírására)
11.	ANS I alternatív fűtési rendszer kialakítás (hőszivattyú)	Kbt. Második rész, nyílt eljárás	Igen (amennyiben nem kerül sor előzetes piaci konzultációra)	Igen (amennyiben nem kerül sor a Kbt. 75. § (2) bekezdés e) pontja előírására)
12.	ANSII tető hőszivattyú telepítés	Kbt. Második rész, nyílt eljárás	Igen (amennyiben nem kerül sor előzetes piaci konzultációra)	Igen (amennyiben nem kerül sor a Kbt. 75. § (2) bekezdés e) pontja előírására)
13.	ANS III hőszivattyús fűtési rendszer kialakítás	Kbt. Második rész, nyílt eljárás	Igen (amennyiben nem kerül sor előzetes piaci konzultációra)	Igen (amennyiben nem kerül sor a Kbt. 75. § (2) bekezdés e) pontja előírására)
14.	ANS I 10kV berendezés	Kbt. Második rész, nyílt eljárás	Igen (amennyiben nem kerül sor előzetes piaci konzultációra)	Igen (amennyiben nem kerül sor a Kbt. 75. § (2) bekezdés e) pontja előírására)
15.	2024.04.01.-2025.03.31. időszakra, a HungaroControl	Kbt. Második rész, tárgyalásos eljárás	Igen	Igen

	Zrt. Magyar légtérrel kapcsolatos tevékenységére vonatkozó légiforgalmi irányítási felelősségbiztosítás.		(amennyiben nem kerül sor előzetes piaci konzultációra)	(amennyiben nem kerül sor a Kbt. 75. § (2) bekezdés e) pontja előírására)
16.	2024.04.03.-2025.04.02. időszakra, a HungaroControl Zrt. Koszovó felett kijelölt légtérrel kapcsolatos tevékenységére vonatkozó légiforgalmi irányítási felelősségbiztosítási szerződés.	Kbt. Második rész, tárgyalásos eljárás	Igen (amennyiben nem kerül sor előzetes piaci konzultációra)	Igen (amennyiben nem kerül sor a Kbt. 75. § (2) bekezdés e) pontja előírására)
17.	UTM kezdeti implentáció(egy éves support benne+license)	Kbt. Második rész, tárgyalásos eljárás	Igen (amennyiben nem kerül sor előzetes piaci konzultációra)	Igen (amennyiben nem kerül sor a Kbt. 75. § (2) bekezdés e) pontja előírására)
18.	UTM rendszer support (beszerzés 2024)	Kbt. Második rész, tárgyalásos eljárás	Igen (amennyiben nem kerül sor előzetes piaci konzultációra)	Igen (amennyiben nem kerül sor a Kbt. 75. § (2) bekezdés e) pontja előírására)
19.	UTM rendszer éves license díj	Kbt. Második rész, nyílt eljárás	Igen (amennyiben nem kerül sor előzetes piaci konzultációra)	Igen (amennyiben nem kerül sor a Kbt. 75. § (2) bekezdés e) pontja előírására)
20.	UTM kezdeti implementációhoz tartozó szoftver beszerzés	Kbt. Második rész, nyílt eljárás	Igen (amennyiben nem kerül sor előzetes piaci konzultációra)	Igen (amennyiben nem kerül sor a Kbt. 75. § (2) bekezdés e) pontja előírására)
21.	UTM szoftver fejlesztési csomagja	Kbt. Második rész, nyílt eljárás	Igen (amennyiben nem kerül sor előzetes piaci konzultációra)	Igen (amennyiben nem kerül sor a Kbt. 75. § (2) bekezdés e) pontja előírására)
22.	ANS III 1K monitorok cseréje (2024)	Kbt. Második rész, nyílt eljárás	Igen (amennyiben nem kerül sor előzetes piaci konzultációra)	Igen (amennyiben nem kerül sor a Kbt. 75. § (2) bekezdés e) pontja előírására)
23.	ANS III 2k/4k monitorok cseréje (2024)	Kbt. Második rész, nyílt eljárás	Igen	Igen

			(amennyiben nem kerül sor előzetes piaci konzultációra)	(amennyiben nem kerül sor a Kbt. 75. § (2) bekezdés e) pontja előírására)
24.	SAP fejlesztési keretszerződés	Kbt. Második rész, nyílt eljárás	Igen (amennyiben nem kerül sor előzetes piaci konzultációra)	Igen (amennyiben nem kerül sor a Kbt. 75. § (2) bekezdés e) pontja előírására)
25.	SAP Támogatás és fejlesztés 2025-2027	Kbt. Második rész, nyílt eljárás	Igen (amennyiben nem kerül sor előzetes piaci konzultációra)	Igen (amennyiben nem kerül sor a Kbt. 75. § (2) bekezdés e) pontja előírására)
26.	ATM-R infrastruktúra csere - 2024	Kbt. Második rész, nyílt eljárás	Igen (amennyiben nem kerül sor előzetes piaci konzultációra)	Igen (amennyiben nem kerül sor a Kbt. 75. § (2) bekezdés e) pontja előírására)
27.	Storage csere - 2024	Kbt. Második rész, nyílt eljárás	Igen (amennyiben nem kerül sor előzetes piaci konzultációra)	Igen (amennyiben nem kerül sor a Kbt. 75. § (2) bekezdés e) pontja előírására)
28.	ANS III 1K monitorok cseréje (2024)	Kbt. Második rész, nyílt eljárás	Igen (amennyiben nem kerül sor előzetes piaci konzultációra)	Igen (amennyiben nem kerül sor a Kbt. 75. § (2) bekezdés e) pontja előírására)
29.	ANS III 2k/4k monitorok cseréje (2024)	Kbt. Második rész, nyílt eljárás	Igen (amennyiben nem kerül sor előzetes piaci konzultációra)	Igen (amennyiben nem kerül sor a Kbt. 75. § (2) bekezdés e) pontja előírására)
30.	ATM backup monitorok (2023)	Kbt. Második rész, nyílt eljárás	Igen (amennyiben nem kerül sor előzetes piaci konzultációra)	Igen (amennyiben nem kerül sor a Kbt. 75. § (2) bekezdés e) pontja előírására)
31.	Kliensoldali monitorok (2023)	Kbt. Második rész, nyílt eljárás	Igen	Igen (amennyiben nem kerül sor a Kbt. 75. §

			(amennyiben nem kerül sor előzetes piaci konzultációra)	(2) bekezdés e) pontja előírására)
--	--	--	---	------------------------------------